


Gyakorlat: hétfő 18:00-19:00

Projekt kezdete:

2024. szept. 16.



Feladat	Felelős	Kezdet	Vége	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
1. Mérföldő																																																	
8.1.1. Projektterv kitöltése	Szegei Bence	2024-09-25	2024-09-28																																														
8.1.2. Bemutató elkészítése	Szabó Bence	2024-09-29	2024-09-30																																														
2. Mérföldő																																																	
8.2.1. Use Case diagram	Szegei Bence	2024-10-04	2024-10-06																																														
8.2.2. Class diagram	Kovács-Némédi Máté	2024-10-04	2024-10-07																																														
8.2.3. Sequence diagram	Papp Bence	2021-10-07	2021-10-09																																														
8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz	Kurucz László	2024-10-10	2024-10-13																																														
8.2.5. Package diagram	Szabó Bence	2024-10-05	2024-10-07																																														
8.2.6. Képernyőtervek	Racsó Ádám	2024-10-08	2024-10-10																																														
8.2.7. Bemutató elkészítése	Szántó Mihály	2021-10-14	2021-10-14																																														
3. Mérföldő																																																	
8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (CR)	Kurucz László	2024-10-22	2024-10-26																																														
8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (UD)	Papp Bence	2024-10-19	2024-10-22																																														
8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban	Papp Bence	2024-10-18	2024-10-20																																														
8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel	Szegei Bence	2024-10-27	2024-11-05																																														
8.3.5. Raktárak kezelése (CRUD)	Szabó Bence	2021-10-28	2021-10-30																																														
8.3.6. Raktárkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban	Kurucz László	2024-10-24	2024-10-27																																														
8.3.7. Árúkészletek kezelése (C)	Racsó Ádám	2024-10-27	2024-10-30																																														
8.3.8. Árúkészletek kezelése (R)	Szabó Bence	2024-10-25	2024-10-27																																														
8.3.9. Árúkészletek kezelése (UD)	Szántó Mihály	2024-10-27	2024-10-31																																														
8.3.10. Árúkészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban	Szántó Mihály	2024-10-24	2024-10-28																																														
8.3.15. Email-es kiértéslés új szállítmány esetén az adott raktárosnak és sofőrnek	Kurucz László	2024-11-01	2024-11-04																																														
8.3.17. Biztonsági mentés automatikus létrehozása	Racsó Ádám	2024.11.31	2024-12-02																																														
8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC)	Racsó Ádám	2024-10-31	2024-11-06																																														
8.3.19. Bemutató elkészítése	Kovács-Némédi Máté	2024-11-06	2024-11-06																																														
4. Mérföldő																																																	
8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal	Szegei Bence	2024-11-14	2024-11-18																																														
8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal	Szabó Bence	2024-11-14	2024-11-18																																														
8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal	Kurucz László	2024-11-14	2024-11-18																																												</		